Beste allen,

Graag informeren wij u dat de werkzaamheden op sportpark De Groene Velden eerder zijn afgerond dan gepland. Hierdoor zijn alle sportvelden, accommodaties en toegangswegen vanaf nu weer volledig bereikbaar en toegankelijk. Wij danken u voor uw begrip en flexibiliteit tijdens de afgelopen werkzaamheden.

Broedende houtduif
Hoewel een deel van de geplande werkzaamheden succesvol is uitgevoerd, hebben wij helaas niet alles kunnen afronden. Kort voor aanvang van de werkzaamheden bleek een houtduif te zijn gaan broeden in een boom nabij de mast die wij voor deze werkzaamheden moesten verwijderen. Om verstoring van het broedproces te voorkomen, konden wij deze boom helaas niet snoeien zoals oorspronkelijk gepland.

Samen met aannemer Hanab en de gemeente hebben wij vervolgens gezocht naar passende alternatieven. Door de werkzaamheden anders in te richten, is het gelukt om alsnog een groot deel van het geplande werk uit te voeren en vertraging te voorkomen Ook de nieuwe mast kon vanwege de aanwezigheid van het nest niet volledig volgens de oorspronkelijke planning worden opgebouwd. De nieuwe mast is daarom geplaatst zonder één van de mastarmen. Gelukkig heeft dit geen gevolgen voor de voortgang van het project: de geleiders (hoogspanningslijnen) kunnen op een later moment alsnog veilig in de mast worden ingehangen en hun functie vervullen. Zie ook bijgevoegde foto’s.

Dit betekent wel dat de verwijdering van de oude mast en het afronden van de constructie op een later moment moeten plaatsvinden. Tijdens deze periode zullen wij meerdere werkzaamheden combineren, zodat het resterende werk zo efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd.

Uiteraard informeren wij u tijdig over de planning en eventuele gevolgen voor de bereikbaarheid van de parkeerplaats en het sportpark.

Nogmaals dank voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen,

Joëlle Daalder
Project Communications Advisor